
























































AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO PARANA

A partir do exposto, apresenta-se a evolucao dos projetos

regulatorios, correspondentes aos temas de gestdo, que estavam
previstos para o 12 quadrimestre de 2023, em resumo:

EVOLUGAO DOS PROJETOS REGULATORIOS PREVISTOS PARA O
1° QUADRIMESTRE DE 2023 - TEMAS FINALISTICOS

Revistos

Nao iniciado 50%

50%
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AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO PARANA

H MONITORAMENTO DO EIXO3: TEMAS DE PESQUISA

Servigo Publico de limpeza urbana

e gestao de residuos sélidos

Previsdo na Agenda Regulatdria

Estudos sobre a possibilidade de regulamentar o servigo de
manejo de residuos solidos, tendo em vista a previséo de
celebragéo de novos convénios para a regulagéao.

Quais etapas deste projeto ja foram
cumpridas e qual é a situacao atual do
projeto?

Estudos sobre o tema.

Quais sao as proximas etapas e prazos
deste projeto regulatério?

Benchmarking.

Consulta Publica sobre norma de referéncia da ANA.

Houve problemas na execugao do projeto

. . Nao.
regulatério? Quais?

Quais medidas foram adotadas para

contornar eventuais problemas de N&o se aplica.

execugao?

O cronograma previsto esta sendo Sim
cumprido? ’
Houve revisdo do cronograma para este N30

projeto? Informe o cronograma revisto.

STATUS: Em andamento.

ETS NT/AIR CcpP AP DB PB

o ® O

Legendas:

O Concluido ‘ Em andamento O Previsto

‘ Suspenso
ETS: Estudos ou Tomada de Subsidios - NT/AIR: Nota técnica ou Anélise de Impacto
Regulatdrio - CP: Consulta Publica - AP: Audiéncia Publica - DB: Deliberacao - PB: Publicacao

N&o previsto O Atrasado
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AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO PARANA

COORDENADORIA RESPONSAVEL GRUPO DE TRABALHO INTERSETORIAL.

Tema:

Sigilo, LGPD e fatos relevantes

Previsao na Agenda Regulatoria

Estudos sobre o tratamento de dados, informacdes e
documentos sigilosos e fatos relevantes relacionados aos
setores, entidades reguladas e usuarios.

projeto?

Quais etapas deste projeto ja foram
cumpridas e qual é a situacao atual do

(i) Etapas Cumpridas: A1- Inicio dos estudos(preparagdo) e A2-
Conscientizagao. (ii) Etapa em execugao: A3-Mapeamento.

Quais sao as préximas etapas e prazos
deste projeto regulatério?

(i) A4-Levantamento dos Riscos do tratamento e propostas de
agdes - prazo agosto/23; (ii) A5-Elaboracao de relatério final
dos trabalhos realizados pelogrupo - prazo setembro/23.

Houve problemas na execugao do projeto
regulatério? Quais?

Nao.

execugao?

Quais medidas foram adotadas para
contornar eventuais problemas de

Nao se aplica.

cumprido?

O cronograma previsto esta sendo

Sim.

Houve revisao do cronograma para este
projeto? Informe o cronograma revisto.

Junho e Julho: Mapeamento.

Agosto: Levantamento dos riscos do tratamento e propostas de
acoes.

Setembro: Elaboragao de relatério final dos trabalhos
realizados pelo grupo.

Outubro: Conclusao dos trabalhos.

ETS

STATUS: Em andamento
NT/AIR CP AP DB PB
O O O O
U/ \

o

Legendas:

0 Concluido

. Em andamento O Previsto N&o previsto O Atrasado . Suspenso

ETS: Estudos ou Tomada de Subsidios - NT/AIR: Nota técnica ou Analise de Impacto Regulatdrio
- CP: Consulta Publica - AP: Audiéncia Publica - DB: Deliberacdo - PB: Publicacdo
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AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO PARANA

A partir do exposto, apresenta-se a evolucao do projeto

regulatorio, correspondente ao tema de pesquisa, que estava previsto
para o 12 quadrimestre de 2023, em resumo:

EVOLUGAO DOS PROJETOS REGULATORIOS PREVISTOS PARA O
1° QUADRIMESTRE DE 2023 - TEMAS DE PESQUISA

Em andamento

100%
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n CONCLUSAO

Com o encerramento do 12 quadrimestre, em relacdo aos projetos previstos
para o ano de 2023, tem-se o cumprimento da agenda regulatdria aprovada por meio
da Resolucaon.? 3,de 16 de janeiro de 2023, conforme segue, em resumo:

EVOLUGAO DOS PROJETOS REGULATORIOS
PREVISTOS PARA O ANO DE 2023

(0]
13 A N3o iniciados

13% Suspensos
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A Agenda Regulatdria, como instrumento de planejamento,
busca a melhoria da qualidade regulatéria no ambito da Agepar
e, por isso, a Agéncia esta atenta as circunstancias e mudancas de

cenadrio, que podem acontecer por diversos motivos.

O monitoramento da Agenda Regulatdria objetiva identifi-
car esses impactos nos projetos regulatorios, expondo as justifi-
cativas e medidas adotadas para a manuten¢ao da previsibilida-
de da atuacao da Agéncia.

A partir da analise da situagao e dos resultados - totais ou
parciais - dos projetos regulatéorios apresentados no presente
relatodrio, existe a possibilidade de revisdao ordinaria (ao fim do
primeiro semestre) ou revisao extraordinaria da agenda regulato-

ria durante sua vigéncia, com o objetivo de se adequar a realida-

de da Agéncia e dos setores regulados, bem como a disponibili-

dade de recursos e prioridades.

Kharen Kelm Herbst
Chefe da Coordenadoria de Normatizacao Regulatéria
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